

Projektledelse

Service

Projektledelse servicen kan b.l.a. dække opgaver som :

Projekt typer vi kan levere:

- ❑ ERP projekter
- ❑ Forretningsprojekter
- ❑ Internationale IT projekter
- ❑ Produktudviklingsprojekter
- ❑ Leveranceprojekter
- ❑ Infrastruktur projekter
- ❑ Implementeringsprojekter
- ❑ Systemudviklingsprojekter
- ❑ Tekniske projekter
- ❑ IT-/Tekniske Procesprojekter
- ❑ IT-/Tekniske Forandringsprojekter

Projektomfang:

- ❑ Store/lange projekter
- ❑ Små til mellem lange projekter
- ❑ Del- og underprojekter
- ❑ Mindre opgaver

Projektmodeller:

- ❑ Agile projekter
- ❑ Vandfaldsprojekter
- ❑ Ad-hoc projekter og "opgave størrelse"


Mulige output og leverancer

- ❑ Partiske dag- til dag arbejdsværktøjer
- ❑ Projekt definition (formål og mål m.m.)
- ❑ Projekt- & tidsplaner, Interessent- & Risikoanalyse osv.
- ❑ Projektorganisation og ledelsesmodel
- ❑ Diverse analyser og evalueringer før, under og efter projektet
- ❑ Referater, Ledelse og Styregruppe afrapportering
- ❑ Projektøkonomi og budget
- ❑ Fra projekt til reel drift—samt evt. driftsdokumentation, vejledninger og brugermanual
- ❑ Med mere.....

På næste side er vist en række reference og mere info om hvordan vi håndterer projekter og sikre dig, at du kan bruge resultatet bagefter når projektet er slut.

Projektledelsen, arbejdet og dokumentation kan leveres som fuldtidsopgave (vi styrer hele projektet), som del-projektledelse (vi hjælper med at styre projektet) eller som decideret projektdeltager. Der vil altid skulle startes med et opstartsmøde, hvor opgavens omfang aftales nærmere.

Projectmanagement delivered by
KALDAHL Consulting



Vi er certificeret projektleder hos:



DIEU
learn · lead · succeed
Hedder nu
Mannaz

KALDAHL Consulting

Fraugde Byvej 16

Consulting@kaldahl.dk

DK-5220 Odense Sø

+45 2940 5549

Referencer og info

Projektledelse

Service

Eksempler på hvilken projekter vi har gennemført og lidt mere info om servicen:

Gennemførte projekter hos:

- ✕ Flere danske kommuner
- ✕ SKAT
- ✕ HK
- ✕ med flere....

NETDESIGN

GENUITY

KMD
IT MED INDSIGT



PLUS PACK
We make food stand out

Tidligere gennemførte projekter:

- ✕ ERP implementering i produktionsvirksomhed
- ✕ ERP implementering i logistikvirksomhed
- ✕ Opbygning af international call center
- ✕ Etablering af Hosting center
- ✕ Etablering af netværk til det offentlige i DK
- ✕ Software development projects
- ✕ Etablering af netværk (LAN, WAN, WiFi)
- ✕ Sikkerheds projekter
- ✕ Etablering af ITIL Servicedesk
- ✕ Telefoni projekter
- ✕ Virksomheds infrastrukturprojekter
- ✕ Flere projekter til den offentlige sektor
- ✕ Outsourcing projekter
- ✕ med flere projekter....

Vores tilgang til projekt afvikling er både traditionel men også utraditionel, i den måde vi tilgår projekter på.

Traditionelt, idet vi naturligvis arbejder med de samme metoder og projektskabeloner som alle andre projektledere - planer, scope, analyser, projekt dagbøger osv. Lige som projektleder disciplinen tilskriver det.

Utraditionelt, fordi vi lægger meget mere fokus på resultatet end på processen. Det er jo resultatet i den sidste ende du skal bruge og forhåbentligt leve med i mange år efter projektet er afsluttet. Derfor tager vi gerne de nye muligheder der naturligt fremkommer undervejs i forløbet, efterhånden som vi bliver klogere, og får dem vurderet seriøst og evt. indarbejdet i resultatet. På denne måde får et bedre slutresultat end i et traditionelt projekt. Vi gør ikke lige som advokaterne, og kun kikker på selve det nedskrevne. Nej vi tager alle muligheder og løsninger med ind i projektet for at opnå det bedste slut resultat for dig, men stadigvæk inden for rammer du kan styre. Du bliver naturligvis rådgivet og adviseret undervejs, og hvis der skulle være risiko for at projektoekonomien kan ændre sig, så fremlægger vi naturligvis for og imod, så du som kunde kan vurdere om den højre/lavere udgift tjener sig hjem med et bedre slut resultat.— Så en lidt utraditionel tilgang til projekter.

Prøv vores model af, og du vil ikke fortryde det !! Og samtidigt vil du stå med et bedre slutresultat når det skal overgå til reel drift—det er jo her du først virkelig opnår de ønskede resultater af projektet.....ikke ?